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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
 
First Semester Examination 
2014/2015 Academic Session 
 
December 2014 / January 2015 
 
 
EPE 431 – Project Management 
[Pengurusan Projek] 
 
 
Duration : 3 hours 
[Masa : 3 jam] 
 
 
 
Please check that this paper contains EIGHT printed pages and SIX questions before you 
begin the examination. 
 
[Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi LAPAN mukasurat dan ENAM soalan 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.] 
 
 
INSTRUCTIONS : Answer FIVE (5) questions only. 
 
[ARAHAN : Jawab LIMA (5) soalan sahaja.] 
 
Answer questions in English OR Bahasa Malaysia. 
 
[Jawab soalan dalam Bahasa Inggeris ATAU Bahasa Malaysia.] 
 
Answer to each question must begin from a new page. 
 
[Jawapan bagi setiap soalan mestilah dimulakan pada mukasurat yang baru.] 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi Bahasa Inggeris 
hendaklah diguna pakai.] 
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Q1. [a] Describe the essential components of corporate strategy and the role do projects 
play in it? 
 
Huraikan komponen yang penting bagi strategi korporat dan peranan yang 
dimainkan oleh projek-projek dalam ini? 
 
(30 marks/markah) 
 
[b] Explain how organizational culture impacts project management?  
 
Terangkan bagaimana budaya organisasi memberi kesan kepada pengurusan projek? 
 
(30 marks/markah) 
 
[c] After converting into project organization for the past three years, company 
DDE has decided to setup a project management office. DDE is a engineering 
consultancy firm dealing with five divisions of projects: environmental impact 
studies, construction management, tender & contract preparation, factory waste 
disposal system design and logistic system planning. Compare THREE (3) forms 
of project management office and how they will be benefiting the company? 
 
Selepas menukar ke organisasi projek sejak tiga tahun yang lalu, syarikat DDE telah 
memutuskan untuk menyediakan sebuah pejabat pengurusan projek. DDE adalah 
sebuah firma perundingan kejuruteraan berurusan dengan lima bahagian projek: 
kajian kesan alam sekitar, pengurusan pembinaan, penyediaan tender & kontrak, 
reka bentuk sistem pelupusan sisa kilang dan perancangan sistem logistik. 
Bandingkan TIGA (3) bentuk pejabat pengurusan projek dan terangkan bagaimana 
mereka akan memberi manfaat kepada syarikat? 
 (40 marks/markah) 
 
Q2. [a] USM is considering two projects to increase postgraduate student enrollment: 
offering evening classes daily from 6 pm to 9 pm or offering visit by the lecturer 
to student’s home to provide instruction. Use a simple scoring model with at 
least three criteria to evaluate these two projects.  
 
USM mempertimbangkan dua projek untuk meningkatkan pendaftaran pelajar 
pascasiswazah: menawarkan kelas petang harian dari pukul 6 pm hingga 9 pm atau 
menawarkan lawatan oleh pensyarah ke rumah pelajar untuk memberi arahan. 
Gunakan satu model catatan mata yang mudah dengan sekurang-kurangnya tiga 
kriteria untuk menilaikan dua projek tersebut. 
(30 marks/markah) 
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[b] Describe the use of a profile model. Construct an example and clearly labeling 
every component and the best alternative in the example.  
 
Huraikan kegunaan model profil. Binakan satu contoh dan tandakan semua 
komponen dengan jelas dan alternatif yang terbaik dalam contoh berkenaan. 
 
(40 marks/markah) 
 
[c] The information of two investment projects is shown in Table Q2[c]. The rate of 
return is set to be 15% and inflation rate is to be remained at 4%. Select the 
project based on Net present value and simple payback period.  
 
Maklumat bagi dua projek perlaburan adalah ditunjuk di Jadual S2[c]. Kadar 
pulangan adalah ditetapkan pada 15% dan kadar inflasi adalah tetap pada 4%.  Pilih 
projek berdasarkan nilai bersih semasa dan tempoh bayaran balik mudah. 
 
(30 marks/markah) 
 
Table Q2[c]  
Jadual S2[c]  
 
Year Project A (RM) Project B (RM) 
0 -12,000 -10,000 
1 2,000 2,000 
2 3,000 2,000 
3 5,000 3,000 
4 6,000 7,000 
5 4,000 7,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[EPE 431] 
-4- 
…5/- 
Q3. [a] Any project team has to go through group development stage. There are two of 
such models: standard project team development model and punctuated 
equilibrium. 
Setiap pasukan projek perlu melalui peringkat pembangunan kumpulan. Terdapat 
dua model berkenaan: model piawai pembangunan pasukan projek dan  
keseimbangan berselang. 
[i] Explain the stages of the standard project team development model. 
Terangkan tahap-tahap model piawai pembangunan pasukan projek. 
 
[ii] Elaborate the concept of punctuated equilibrium. 
Huraikan konsep keseimbangan berselang. 
 
[iii] Suggest THREE (3) ways for a team previously following punctuated 
equilibrium model to adopt standard project team development model. 
Cadangkan TIGA (3) cara untuk pasukan yang sebelum ini mengikut model 
keseimbangan berselang mengguna pakai model piawai pembangunan 
pasukan projek. 
(70 marks/markah) 
 
[b]  Provide TWO (2) types of project champions, and differentiate them based on 
their traditional and nontraditional roles. 
 
Sediakan DUA (2) jenis juara projek dan bezakan mereka berdasarkan peranan-
peranan tradisi and bukan tradisi. 
 
 (30 marks/markah) 
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Q4. [a] Explain the difference between normal and expedited costs, fixed and variable 
costs, and recurring and nonrecurring costs. Create a 2×2×2 matrix and provide 
ONE (1) example (total 8 examples) of each combination of these costs.  
 
Terangkan perbezaan antara kos yang normal dan dipercepatkan, kos tetap dan 
berubah, dan kos berulang dan tak berulang. Buat 2 × 2 × 2 matriks dengan 
menyediakan SATU(1) contoh (jumlah 8 contoh) bagi setiap kombinasi kos ini.  
 
(30 marks/markah) 
 
[b] Explain what is budget contingency and discuss its THREE (3) uses? 
 
Jelaskan apa itu bajet luar jangkaan dan bincangkan TIGA(3) kegunaannya? 
 
 (30 marks/markah) 
 
[c] Create a resource loading chart using early start times for the project described 
by Table Q4[c].  
 
Buat carta pemuatan sumber dengan menggunakan masa permulaan awal bagi 
projek yang digambarkan oleh Jadual S4[c].  
 
Table Q4[c]  
Jadual S4[c]  
 
Activity Time Predecessor Task 
A 14 -- 4 
B 2 -- 5 
C 4 A 5 
D 9 B 4 
E 8 C 5 
F 2 C 3 
G 3 D 2 
H 5 F, G 4 
K 1 E 3 
L 13 H, K 4 
  
(40 marks/markah) 
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Q5. [a] What is the cost to finish the project as shown in Table Q5[a] (all activity 
durations are in weeks and costs in MYR)  
 
Apakah kos untuk menyelesaikan projek ini seperti yang tertera di Jadual S5[a] 
(semua tempoh aktiviti adalah dalam minggu dan kos adalah dalam MYR). 
 
Table Q5[a]  
Jadual S5[a] 
 
Activity Predecessor Normal Time 
Minimum 
Time 
Normal 
Cost Crash Cost 
Z - 12   10   1000 1500 
Y Z 5 3 1200 1950 
X Z 9 7 1500 2100 
W Y, X 14   10   1800 2100 
V Y 4 3 1400 1875 
U W 9 8 1000 1450 
T V 7 5   700 1200 
S U, T 11   8 2000 3000 
 (30 marks/markah) 
 
[b] Use the activity durations in Table Q5[b] (that have been estimated at 90%) and 
precedence requirements to create two project schedules; a traditional schedule 
based on early start times and a critical chain schedule with buffers. 
 
Gunakan jangka masa aktiviti dalam Jadual S5[b] (yang telah dianggarkan pada 
90%) dan keperluan pendahuluan untuk mewujudkan dua jadual projek; jadual 
tradisional berdasarkan masa permulaan awal dan jadual rantaian kritikal dengan 
penampan-penampan. 
Table Q5[b] 
Jadual S5[b] 
Activity Time Predecessor 
A 8  
B 15  
C 19 B 
D 12 C 
E 3 C
F 16 A 
G 12 F 
H 16 E 
R 7 D 
J 16 G, H 
K 12 R 
L 8 J, K 
 (50 marks/markah) 
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[c] What is the significance of the 0/100 rule and the 50/50 rule and why would each 
be used? 
 
Apakah kepentingan peraturan 0/100 dan peraturan 50/50 dan mengapa setiap 
satunya digunapakai? 
(20 marks/markah) 
 
Q6. [a] Sketch the network described in the Table Q6[a] in AOA format. 
 
Lakarkan rangkaian yang diterangkan dalam Jadual S6[a] dalam format AOA. 
 
Table Q6[a] 
Jadual S6[a] 
Activity Predecessor 
A -- 
B A 
C A 
D B 
E B, C 
F D 
G D 
H F, G 
K E, G 
L H, K 
 
 (40 marks/markah) 
 
[b] Mr. Nik who is an engineering project manager at one of RAPID project, 
Penggerang, Johore, surveyed his earned value table (in Table Q6[b]) at the 
conclusion of month 24. Now he was almost done managing this petroleum 
refinery plant project. Calculate all the schedule and cost variances (costs in the 
table are in 1000 MYR) for this project and comment on Mr. Nik's skills as a 
project manager using Earned Value Management technique. 
 
Encik Nik yang merupakan salah seorang pengurus projek kejuruteraan di projek 
RAPID, Penggerang, Johor, meninjau jadual nilai yang diperolehi (di dalam   
Jadual S6[b]) pada akhir bulan 24. Sekarang dia telah hampir selesai menguruskan 
projek loji penapisan petroleum ini. Kira semua jadual dan perbezaan kos (kos 
dalam jadual adalah dalam 1000 MYR) untuk projek ini dan komen tentang 
kemahiran Encik Nik sebagai pengurus projek dengan menggunakan teknik 
Pengurusan Nilai Diperolehi.   
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Table Q6[b]  
Jadual S6[b] 
 
Activity 4 8 12 16 20 24 28 Total % Complete
Earthworks 10 20 30 30 30 10 130 90% 
Civil works 5 50 0 0 50 105 100% 
Land Survey 5 0 10 15 100% 
Documents 8 8 100% 
Top layer 4 8 8 20 100% 
Foundation 4 10 14 20% 
Piping 2 20 50 72 30% 
Electric poles 4 40 44 10% 
Cabling 10 20 30 20% 
Road system 5 5 5 5 35 55 20% 
Electrical 
system 10 10 60 80 30% 
Pump  20 40 60 40% 
Total 10 30 107 59 97 75 255 633  
Cumulative 10 40 147 206 303 378 633  
Actual 25 51 127 64 106 90 0  
Cumulative 
Actual 25 76 203 267 373 463  
 
 (60 marks/markah) 
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